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                      Директору
                      ТОО «Асанас-Дар»
                      Карабаевой Р. А.

	Согласно пп.8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы.. договора №521 от 14.04.2023 г. (сумма договора – 19 484 432,97 тенге) по объекту «Реконструкция самотечного канализационного коллектора в границах ул.Волынова-Гашека г.Костанай» Вам необходимо произвести оплату в сумме 792 770,56 тенге за 81 просроченный день, акт выполненных работ №90 от 19.09.2023 г. на сумму 9 787 290,87 тенге. Начало строительства – 8 июня, окончание проекта – 8 июля (продолжительность реконструкции – 1мес.), фактическое окончание – 27 сентября 2023 года.


	Главный инженер                                                                       Кривошеев С.А.






Исп.ПТО, ОГЗ
Тел. 22-15-20, 22-17-44

















































                      Директору
                      ТОО «Асанас-Дар»
                      Карабаевой Р. А.

	3 августа 2023 года в ходе объезда объектов, реализуемых в рамках Инвестиционной программы на объекте «Реконструкция водопровода по улице Л.Беды в границах улиц Сералина-Мауленова города Костанай» нами были выявлены данные замечания, которые необходимо Вам устранить в кратчайшие сроки:
	- трубы расположены на проезжей части, в этой случае предусмотреть установку знаков;
	- на местах некоторых разработанных приямков отсутствуют знаки ограждения, либо оградительные ленты; 
	- складируется брусчатка вблизи зеленых насаждений;
	-  во избежание повреждения труб при перемещении, устанавливайте опоры, например, роликовые;
	- грунт складируется возле ворот местных жителей, что препятствует проезду автомобилей.
	Во избежание срыва сроков производства работ, Вам необходимо ускорить темпы работ и устранять замечания в кратчайшие сроки.
	Приложение: на 5-и листах.

	Директор                                                                                   Шалабаев К.В.


Исп.Жакипекова А.М..
Тел. 22-15-20











































                      Директору
                      ТОО «СК-Ретма»
                      Ахметову Б.А.

	Настоящим письмом повторно сообщаем,  Вами не соблюдается  график производства работ на объекте  «Реконструкция водопровода по улице Урицкого в границах проспекта Аль-Фараби – улица Пушкина, по  улице Тәулсіздік в границах улиц Урицкого-А. Бородин,а г.Костанай» что ведет к срыву сроков окончания работ и исполнения Инвестиционной программы на 2023 год.
Дополнительно сообщаем, срок окончания реконструкции – 16 августа 2023 года. Прошу Вас ускорить темпы работ, в противном случае вопрос будет решаться в установленном законом РК порядке.


	Директор                                                                                   Шалабаев К.В.











Исп.Жакипекова А.М..
Тел. 22-15-20










































                      Директору
                      ТОО «СК-Ретма»
                      Ахметову Б.А.

	Настоящим письмом сообщаем, Вам необходимо ускорить поставку запорной арматуры и пожарных гидрантов  по объекту «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая-ул.Маяковского г.Костанай».
	Во избежание срыва сроков Инвестиционной программы на 2023 год, Вам необходимо в срочном порядке привести вышеназванный объект в соответствии с проектом, оформить исполнительную техническую документацию и приступить к оформлению акта ввода в эксплуатацию. 
Также, довожу до Вашего сведения, на сегодняшний день нами поданы документы для признания Вашей организации недобросовестными поставщиками услуг. 

	Директор                                                                                   Шалабаев К.В.











Исп.Жакипекова А.М..
Тел. 22-15-20






















                      Директору
                      ТОО «СК-Ретма»
                      Ахметову Б.А.

	На Ваш исх.№32/23 от 18 апреля 2023 года сообщаем, для рассмотрения вопроса по корректировке сметного раздела по объекту «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая-ул.Маяковского г.Костанай», просим Вас предоставить сведения об удорожании материалов, оборудования и работ после заключения договора, в период с 23 февраля 2023 год и по сегодняшний день в соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

	Директор                                                                                   Шалабаев К.В.
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Исп.Жакипекова А.М..
Тел. 22-15-20
















                      Директору
                      ТОО «СК-Ретма»
                      Ахметову Б.А.

	Настоящим письмом сообщаем, что окончание сроков производства строительно-монтажных работ по объектам: «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая-ул.Маяковского г.Костанай» - 16 июня 2023 г.., «Реконструкция водопровода по улице Урицкого в границах проспекта Аль-Фараби – улица Пушкина, по  улице Тәулсіздік в границах улиц Урицкого-А. Бородин, г.Костанай» - 16 августа 2023 г. На сегодняшний день работы по вышеназванным работам Вами не начаты. 
	Во избежание срыва сроков производства работ, прошу Вас ускорить темпы работ. 


	Главный инженер                                                                        Кривошеев С.А.












Исп.Жакипекова А.М..
Тел. 22-15-20















                      Директору
                      ТОО «СК-Ретма»
                      Ахметову Б.А.

	На Ваш исх.№32/23 от 18 апреля 2023 года сообщаем, для рассмотрения вопроса по корректировке сметного раздела по объекту «Реконструкция водопровода по улице Быковского в границах проспект Абая-ул.Маяковского г.Костанай», просим Вас предоставить сведения об удорожании материалов, оборудования и работ после заключения договора, в период с 23 февраля 2023 год и по сегодняшний день в соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

	Директор                                                                                   Шалабаев К.В.













Исп.Жакипекова А.М..
Тел. 22-15-20
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